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Администрации муниципального образования
 Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль  2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовлена проектно-сметная документация, срок объявления конкурсной процедуры 25.06.2017 года

	1.2.
	Выполнение работ по   установке и ремонту наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	Июль –сентябрь  2017 года
	Подрядная организация
	Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	В соответствии со сроками

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2.
	Установка и ремонт наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль  2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовлена проектно-сметная документация, срок объявления конкурсной процедуры 25.06.2017 года

	2.2.
	Выполнение работ по установке  и ремонту наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино
	Июль –сентябрь  2017 года
	Подрядная организация
	Установка и ремонт наружного освещения по ул. Зеленая, д. Силино
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	3
	Организация помещения для проведения социально-культурных мероприятий   в д. Светлое
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль  2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовлена проектно-сметная документация, срок объявления конкурсной процедуры 25.06.2017 года

	3.2.
	Выполнение работ по организации помещения для проведения социально-культурных мероприятий   в д. Светлое
	Июль –сентябрь  2017 года
	Подрядная организация
	[bookmark: _GoBack]Организация помещения для проведения социально-культурных мероприятий   в д. Светлое
	В соответствии со сроками

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет на первый квартал на 01.07.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Заключено дополнительное соглашение  от 09.06.2017 года № 1 к соглашению №  95/139




 Глава администрации 
МО Красноозерное сельское поселение 
                                                					    ___________ /_Ю.Б. Заремский/
    МП

