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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10..2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное, 
из них:

Установка опор

Установка самонесущих изолированные проводов

Установка светильников
	шт  1
шт  7
м  365,75
шт  25
	   0

	510 743,00
	469 696,93
	31 046,07
	10 000,00
	0,0
	40 890,84
	0,0
	30 890,84
	10 000,0
	40 890,84
	0,0
	30 890,84
	10 000,0
	0,0

	Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное
из них:

Установка бортовых камней
Установка скамеек

Установка светодиоидных ламп

	шт  1
шт 440
шт   3
шт   4
	0

	850 000,00
	559 103,07
	280 896,93
	10 000,00
	0,0
	276 852,08
	0,0
	266 852,08
	10 000,0
	276 852,08
	0,0
	266 852,08
	10 000,0
	0,0

	Итого
	Х
	Х
	1 360 743,00
	1 028 800,00
	311 943,00
	20 000,00
	0,0
	317742,92
	0,0
	297 742,92
	20 000,0
	317742,92
	0,0
	297 742,92
	20 000,0
	0,0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И. о. главы администрации муниципального образования________________    О. Анкру     
	
	
	
	
	

	                                                                                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ________________   Н.Г. Смирнова
	
	
	

	                                                                                                                       (подпись)               (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель     Е.А. Максимова  тел.: 8(81379) 67-493
	
	
	
	
	
	

	                                   (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» (подпрограмма («Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»)

	1.
	Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное

	
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 146630 от 16.07.2019 года 

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту и установке опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное

	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное
	Выполнены работы по ремонту и установке опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное



	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ № 1 от 12.08.2019 года

	2.
	Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное
	
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 1137766 от 01.08.2019 года

	2.2.
	Выполнение работ по обустройству тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное
	Выполнены работы  по обустройству тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ № 1 от 28.08.2019 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» (подпрограмма («Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года


	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Произведена приёмка и оплата работ по акту № 1 от 12.08.2019 года,  п/п от 04.09.2019г.№ 726;
акт № 1 от 28.08.2019 года, п/п от 12.09.2019г. №734, от 12.09.2019г. №733

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты подготовлен ы на 01.04.2019г.,

01.07.2019г., 01.10.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключены дополнительные
соглашения от 14.06.2019 года №1, 
дополнительное соглашение от 29.07.2019 года № 2
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