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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Обустройство территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства а из них:

Установка лавочек  уличных
Установка светодиоидных ламп
Установка урн «Гео»
Установка информационного щита

Устройство щебеночного основания

Устройство газонов
	шт. 1

комп. 8
комп. 6
комп. 2
шт. 1

кв. м 522
кв.м 420
	шт. 1

комп. 8
комп. 6
комп. 2
шт. 1

кв. м 522

кв.м 420
	1 274 000,0
	1 064 000,0
	180 000,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 064 000,0

	Итого
	0
	0
	1 274 000,0
	1 064 000,0
	180 000,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 064 000,0


И.о. главы администрации  поселения:      _________  О. Анкру_____
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     _________     Н.Г. Смирнова

                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                           __Максимова Е.А.__
_8(813-79)67-516____              (фамилия, инициалы)

   (номер телефона)

Приложение 

к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области   о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Обустройство территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Обустроенная территория   5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Заключен муниципальный контракт № 0345300043218000011-0242177-01 от 05.09.2018 года

	1.2.
	Выполнение работ по Обустройству   территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства
	3-4 квартал  2018 года
	Подрядная организация
	Обустройство территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства
	Выполнены работы по Обустройству   территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства

	1.3
	Приемка объекта по Обустройству территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства
	Октябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования Красноозерное сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	Август –сентябрь 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Август –сентябрь 2018 года
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ по Обустройству территории 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: выкладка тротуарной плиткой, устройство газонов, установка элементов благо-устройства
	Октябрь 2018 года 
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акты приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ № 1 от 28.09.2018 года

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Отчет подготовлен по состоянию 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировки местного бюджета
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное соглашение  от 06.07.2018 года № 1 
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