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План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
[bookmark: _GoBack] Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы  "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»
	

	1.
	Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту установке и ремонту наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Установка и ремонт наружного освещения по улицам Новая, Полевая, Озерная, Солнечная, Лесная дер. Светлое
	В соответствии со сроками

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2.
	Установка видеонаблюдения в д. Светлое  на пересечении улиц  Центральная и   Лесная
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	2.2.
	Выполнение работ по установке видеонаблюдения в д. Светлое  на пересечении улиц  Центральная и   Лесная
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Установка видеонаблюдения в д. Светлое  на пересечении улиц  Центральная и   Лесная
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	3.
	Обустройство контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май  2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство контейнерной площадки по ул. Садовая д. Светлое
	В соответствии со сроками

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	4.
	Установка дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	4.2.
	Выполнение работ по установке дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Установка дополнительных опор с прокладкой кабеля и установкой светодиодных светильников по ул. Зеленая, д. Силино
	В соответствии со сроками

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	5.
	Обустройство (вырубка кустарника) участка дорог местного значения  дер. Силино.
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	
	Подготовка к конкурсной процедуре, выполнение проектно-сметной документации, определение поставщика

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	5.2.
	Выполнение работ по обустройству (вырубка кустарника) участка дорог местного значения  дер. Силино.
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство (вырубка кустарника) участка дорог местного значения  дер. Силино.
	В соответствии со сроками

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет на первый квартал на 01.04.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась



 Глава администрации 
МО Красноозерное сельское поселение 
                                                				     ___________ /_Ю.Б. Заремский_/
    МП

