2

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино
	1 шт
	1 шт.
	251832,0
	201465,6
	50366,4
	251816,00
	201452,8
	50363,2
	251816,00
	201452,8
	50363,2
	12,8

	Устройство  контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов  и крупного габаритного мусора     д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином
	1 шт
	1 шт.
	200918,0
	160734,4
	40183,6
	200922,00
	160737,6
	40184,4
	200922,00
	160737,6
	40184,4
	-3,2

	Итого
	2 шт
	2  шт.
	452750,00
	362 200,00
	90 550,00
	452738,0
	362190,4
	90547,6
	452738,0
	362190,4
	90547,6
	9,6


	И.о. главы  администрации  поселения:      _____________                  О. Анкру_____ 
                                                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     ________________                 Н.Г. Смирнова_____
                                                                                             (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                           __Максимова Е.А.
_8(813-79)67-489                    (фамилия, инициалы)

   (номер телефона)


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01»  октября 2018  г.

Ежеквартальный отчет

Администрации  муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май-июнь 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 года № 0345300043218000005

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту устройству контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино

	июль -август 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино
	Работы выполнены в срок до 31.08.2018 года акты выполненных работ № 1 от 24.06.2018 года, № 4 от 15.08.2018 года

	2
	Устройство  контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов  и крупного габаритного мусора     д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином
	
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	
	Устройство  контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов  и крупного габаритного мусора     д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май-июнь 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 года № 0345300043218000005

	2.2
	Выполнение работ по ремонту устройству  контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов  и крупного габаритного мусора     д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином 
	июль -август 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство  контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов  и крупного габаритного мусора     д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином
	Работы выполнены в срок до 31.08.2018 года акты выполненных работ № 2 от 24.06.2018 года, № 3 от 15.08.2018 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Август –сентябрь 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Июнь-июль 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Отчет подготовлен по состоянию 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Август –сентябрь 2018 года
	Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	Выполнение муниципального контракта
	 Заключено дополнительное соглашение № 95/139



И.о. главы администрации








О. Анкру 

            М.п.

